Proyecto Integral del Software: Metodologías Ágiles

Reuniones y roles

Tipos de Reuniones

- Sprint 0 (Toma de requisitos)
- Srpint Planning meeting o reunión de planificación del sprint
- Daily Meeting o Reuniones diarias
- Srpint review Meeting o DEMO
- Sprint Retrspective o retrospectiva

Roles

- Product Owner
- Scrum Master
    - Se encarga de que todo funcione para poder poner en marcha la agilidad
    - Time Boxing: El scrum master debe tener todas las partes de srcum limitadas por tiempo.
- Equipo de desarrollo
- StakeHolders

From:
https://www.knoppia.net/ - **Knoppia**

Permanent link:
https://www.knoppia.net/doku.php?id=ps:metodologias_agiles&rev=1706725194

Last update: **2024/01/31 18:19**